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Etapas de un proyecto de inversión. 

Stages of an Investment Project 

Dorie Cruz-Ramíreza, Diana Isamar Baeza-Ordoñezb, Suly Sendy Pérez-Castañedac 

Abstract: 

An investment project is considered an action plan, which is assigned human, material and technological resources, either to produce 

a good or to generate a service. The development of this must comply with certain stages, starting from the central idea to develop, 
until the stage of the necessary adjustments to make the project viable. A good investment project must be flexible, and allowable to 

make the necessary adjustments. 
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Resumen: 

Un proyecto de inversión es considerado un plan de acción, al cual se le asignan recursos humanos, materiales y tecnológicos, ya sea 
para producir un bien o generar un servicio.  El desarrollo de este debe de cumplir con determinadas etapas, partiendo de la idea 

central a desarrollar, hasta la etapa de los ajustes necesarios para que el proyecto sea viable.  Un buen proyecto de inversión debe ser 
flexible, y permisible de poder realizar las adecuaciones necesarias. 
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Introducción 

El presente documento muestra a manera de mapa conceptual, las etapas básicas que se deben de atenderse para la 

elaboración de proyectos de inversión, dichas etapas son derivadas de una guía para la formulación y evaluación de 

proyectos emitida por el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), Fideicomiso de Nacional, dicha guía fue 

producto de un análisis de procesos, realizado por organismos tanto nacionales como internacionales. 1 

 

Descripción 

De acuerdo al autor analizado, la elaboración de un proyecto de inversión está clasificado en Etapas, Fases y Niveles de 

análisis (Ver esquema núm. 1). 

Las etapas de un proyecto de inversión son: Pre inversión, Decisión, Inversión, Recuperación, Evaluación y Ajustes, a su 

vez dichas etapas están clasificadas en Fases y las fases en niveles de análisis. 

La etapa de la Pre inversión se clasifica en identificación y Formulación y evaluación, estas a su vez su nivel de análisis 

va desde la generación de la gran Idea o visión, pasando por el Perfil, la pre factibilidad, factibilidad e ingeniería), tomando 

en consideración que en este momento es donde se realizan los diferentes Estudios que sustentan un proyecto de 

inversión como son: el de mercado, técnico, administrativo y financiero. 

 

La etapa y fase de Decisión tiene como nivel de análisis la generación de un comité de decisiones, que es quien se 

encargará de tomar las decisiones con respecto a su aprobación, rechazo o aplazamiento de proyecto de inversión. 
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La etapa de inversión está clasificada en las fases de gestión de recursos y trámites y ejecución y puesta en marcha, en 

estas fases los niveles de análisis a establecer el análisis de financiamiento, así como los trámites a desarrollar y la 

elaboración del plan de ejecución. 

La etapa de la recuperación, compuesta de la Fase de la administración de la inversión, y su nivel de análisis consiste en 

el funcionamiento del proyecto y la optimización de los recursos que en el intervienen. 

La etapa de evaluación se encarga de la evaluación de sus resultados (Fase) y su nivel de análisis consiste en comparar 

los resultados obtenidos con los pronósticos realizados. 

Y por último la fase de ajustes, que lleva el mismo nombre su fase, se centra en la supervisión del proyecto como nivel de 

análisis y hacer las adecuaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Etapas del proceso de proyectos de inversión. 
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